




B 1/ B 217 Südumgehung Hameln



Planungsmaßnahmen

B 1/ B 217 Südumgehung Hameln

- Planfeststellungsbeschluss 10.03.2004
- 1. Planänderungsverfahren 28.01.2010
- 1. Planänderungsbeschluss 31.05.2012
- Urteil vom OVG Lüneburg 10.12.2015
- 1 Klage abgewiesen / 3 Klagen offen
- Planfeststellungsbeschlüsse rechtswidrig und nicht vollziehbar, aber nicht aufgehoben

Planungsmaßnahmen


B 1/ B 217 Südumgehung Hameln

- **Abgrenzung FFH-Gebiet Fluthamel**
(Ausweisung NSG durch Stadt Hameln) 19.12.2018
 - Trassenverschiebung erforderlich
- **Zustimmung BMVI zur Variante 4** 20.11.2019
- **Erweiterung der Weser- und Vorlandbrücken**
 - Radweg mit Anschluss an vorhandenes Netz
- **Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie**
 - Monitoring mit Messstellen in den Gewässern
- **Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung**

Planungsmaßnahmen




B 1/ B 217 Südumgehung Hameln



Planungsmaßnahmen



B 1/ B 217 Südumgehung Hameln



Abschnitt		Veränderung gegenüber Bezugsfall		
		Planfall Kfz/24h	Kfz/24h	relativ (%)
1	B 1 Wangelister Str.	30.100	700	2%
2	B1 / B 83 Pyrmonter Str.	35.600	-10.100	-22%
3	B1 Münsterbrücke	15.700	-12.400	-44%
4	B1 / B 217 Deisterstr.	23.700	-6.600	-22%
5	B 217 Springer Landstr.	17.300	-4.500	-21%
6	B 1 Hastenbecker Str.	16.200	-3.800	-19%
7	B 1 Hamelner Str.	5.300	-11.600	-69%
8	L 424 Ohsener Str.	10.200	1.300	15%
9	Stüvestr.	4.600	2.700	142%
10	OU	17.000		
11	OU	16.100		
12	OU	15.600		
13	OU	18.600		
14	OU	8.600		
15	Anbindung OU	12.600		

Tab. 6.1: Belastungsänderungen im Planfall gegenüber dem Bezugsfall

Planungsmaßnahmen

B 1/ B 217 Südumgehung Hameln

- Auswirkungen auf den Lebensraumtyp 91E0
- Überarbeitung sämtlicher Unterlagen
 - z.B. immissionstechnische Untersuchung
 - Entwässerung
 - Landschaftspflegerischer Begleitplan
 - Kostenfortschreibung
 - ...

Planungsmaßnahmen

B 1/ B 217 Südumgehung Hameln

- Radwege an der Weserbrücke
 - Radweg südlich Fort Luise bis Kuhlmannstraße
 - Kosten Bund (Alltagsradweg)
 - zusätzlich Geh-/Radwegrampe ins Weservorland
Kostenteilung Bund/Stadt Hameln
 - weiterer Geh-/Radweg nördlich Fort Luise bis ins Weservorland
 - Kostenteilung Bund/Stadt Hameln
 - Geh-/Radwege müssen gegenüber Bund besonders begründet werden (Freizeitradweg)
 - Grundsatzentscheidung nötig bis Ende 2022

Planungsmaßnahmen




NLStBV
Wir in Niedersachsen:
mobil. regional. sicher!

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Hameln



B 1/ B 217 Südumgehung Hameln



Planungsmaßnahmen

B 1/ B 217 Südumgehung Hameln

- Überarbeitung Entwurfsunterlagen 2023
- Fertigstellung 2. Planänderung 2024/25
 - Abstimmung mit Planfeststellungsbehörde zu den Unterlagen in Sept. 2022
- Planänderungsverfahren nach Zustimmung BMDV
- Kostenfortschreibung Herbst 2024
- Baukosten (alt 142,0 Mio. €) bei 7,3 km

Planungsmaßnahmen