

Beschreibung der Maßnahme: (1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme 2. Was wird konkret gemacht)	1. Abschnitt Weser-Radweg auf dem Deich entlang Tündern 2. Sanierung und Verbreiterung des bestehenden Weser-Radweges auf einer Länge von 1.600 m
---	--

**Fortlaufender Projektsachstand Weserradweg Tündern., RAD 07:**

11/22	Tündern Deich – Ausgehend von dem Bodengutachten wurde eine Prüfung des Deichbauwerks beauftragt, um die Standfestigkeit zu untersuchen. Bauausführung nach derzeitigem Stand ab Sommer 2023 geplant.
05/23	Ausgehend von dem Bodengutachten wurde eine Prüfung des Deichbauwerks beauftragt, um die Standfestigkeit zu untersuchen. Dieses liegt seit Ende Februar vor. Es müssen weitere Untersuchungen zum baulichen Zustand beauftragt werden. Die Planungen zum Ausbau des Radweges ruhen derzeit.

Projektleitung:	Herr Foelske	RAD 07
Budget:	52.1	I-52.00134
1) Finanzierung:	100% Finanzierung der Maßnahme durch das Förderprogramm "Radnetz Deutschland".	
2) Zeitplan	Umsetzung der Maßnahme bis Ende 2023 erforderlich (Ende des Förderzeitraumes).	
3) Projektrisiken	Falls Umsetzung nicht im Förderzeitraum möglich, dann ist möglicherweise ein Antrag auf Verlängerung des Förderzeitraumes erforderlich oder eine neuer Antrag zur Förderung für eine spätere Jahresscheibe von Nöten.	

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>HH-Ansatz:</b>				<b>389.180,00 €</b>	
Haushaltsreste:					
Haushaltssperre:					
Überplanmäßige Mittel:			389.180,00 €		
Außerplanmäßige Mittel:					
<b>HH-Reste nicht übertragen</b>					
<b>Kostenrahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>389.180,00 €</b>	<b>389.180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtbudget</b>	<b>778.360,00 €</b>				
Architektenaufstellung/Kostenberechnung incl. Planungskosten Stand: 11.08.2021					
Einsparung/ Mehrbedarf					

	Stichtag: 23.09.2022	Stichtag: 03.04.2023	Veränderung:
<b>Kostenrahmen zum Stichtag:</b>	<b>389.180,00 €</b>	<b>778.360,00 €</b>	389.180,00 €
<b>Kostenentwicklung</b>			
bereits gezahlte Mittel:	6.518,23 €	6.723,51 €	205,28 €
Reservierte Mittel (Aufträge):	63.117,60 €	63.117,60 €	0,00 €
<b>Verfügbare Mittel:</b>	<b>319.544,17 €</b>	<b>708.518,89 €</b>	388.974,72 €