
Stand:

11/2022

05/2023

RAD 01

52.1

Stand:

03.04.2023

1. Berliner Platz in Hameln

2. Rad- und Fußverkehrsfreundlicher Umbau der Kreuzung

Fortlaufender Projektsachstand Umbau Berliner Platz, RAD 01: 

2020 2021 2022 2023 2024

3) Projektrisiken

Herr Foelske

I-52.00134

1) Finanzierung:

2) Zeitplan

Projektleitung:

Budget:

Zeitplan wird derzeit neu erstellt, siehe Sachstand.

Wenn kein positiver Förderbescheid, steigt der städt. Eigenanteil.

Anlage 08a Radweg Umbau Berliner Platz RAD 01

Beschreibung der Maßnahme:

(1. Welches Gebiet umfasst die Maßnahme

  2. Was wird konkret gemacht)

105.000,00 €

27.820,16 € 8.679,64 €

9.284,83 €

47.942,79 € 48.148,07 € 205,28 €

11.808,82 € 11.808,82 € 0,00 €

150.784,63 € 150.784,63 € 0,00 €

03.04.2023

Stichtag:                         Stichtag:                         Veränderung:

11.08.2021

 

27.820,16 € 17.964,47 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00 €

150.784,63 €

Die Planung zum Umbau Berliner Platz, welcher im Rahmen des Förderprogrammes Fahrradparken in 

Hameln umgesetzt werden sollte, muss aufgrund Sicherheitsbedenken nochmal überarbeitet werden. Daher 

wird die Maßnahme nun vollständig aus dem Förderantrag herausgenommen.

Ziel der Stadt Hameln ist es, die Planung in 2023 fertigzustellen, und dann ggf. im Rahmen eines anderen 

Förderprojektes für den Radverkehr umzusetzen. 

Die Ausführung ist für 2024-25 vorgesehen.

Beantragung von Fördermitteln aus einem anderen Fördertopf sind vorgesehen.

90.827,74 € -205,28 €

23.09.2022

91.033,02 €

Reservierte Mittel (Aufträge):

Verfügbare Mittel:

HH-Ansatz:

Architektenaufstellung/Kostenberechnung 

incl. Planungskosten

Einsparung/ Mehrbedarf

Kostenrahmen zum Stichtag:          

Kostenentwicklung

bereits gezahlte Mittel:

Überplanmäßige Mittel:

HH-Reste nicht übertragen

Außerplanmäßige Mittel:

Kostenrahmen

Gesamtbudget

Haushaltsreste:

Haushaltssperre:


