

Mitteilungsvorlage		18.06.2021	167/2021		
Bezeichnung			ö	nö	öbF
Schlussabrechnung Bauprojekt Viktoria-Luise Gymnasium			X		
Beratungsfolge					
Gremium		Datum	Bemerkungen		
Ausschuss für Stadtentwicklung		07.07.2021			
Verwaltungsausschuss		14.07.2021			

Beteiligte Organisationseinheiten	Unterschriften
14 Finanzen	
62 Schulen und Sport	
Fachbereichsleitung 6 Bildung, Familie und Soziales	
Stadträtin	

Unterschriften				
Abteilungsleitung	Fachbereichsleitung	Dezernatsleitung	Fachbereichsleitung 1	Oberbürgermeister

Mitteilungstext	167/2021
<p>Die Berichterstattung für das Projekt „Vikilu-Erweiterung Raumbedarf für G9“ erfolgt nicht mehr für die im Verwaltungsausschuss vorgesehenen quartalsweisen Sachstandsberichte für Maßnahmen über 500.000,-- Euro.</p> <p>Stattdessen erfolgt in jedem Stadtentwicklungsausschuss sowie dem jeweils folgenden Verwaltungsausschuss ein Bericht als Mitteilungsvorlage über den aktuellen Stand des Bauvorhabens. Der detaillierte Projektsteckbrief liegt als Anlage der Vorlage bei.</p> <p>Die Maßnahme Viktoria-Luise Gymnasium, Erweiterung Raumbedarf für G9 ist nunmehr mit 2.858.851,29 € abgerechnet worden. Somit wird das zur Verfügung stehende Budget um 196.448,71 € unterschritten. Mit dieser Vorlage endet somit die Berichterstattung zur Maßnahme Viktoria-Luise Gymnasium G9.</p> <p>Personelle Auswirkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine <p>Finanzielle Auswirkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine <p>Organisatorische Auswirkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine <p>Ökologische Auswirkungen (zusätzlich Angabe in t CO₂-Äquivalent, soweit möglich)</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine 	

Anlagen	167/2021
Schlussabrechnung Viktoria-Luise Gymnasium, Stand Juni 2021	