

**Themenspeicher Ausschuss für Familie, Kindertagesstätten, Schulen und Sport;
Haushaltsjahr 2022/23**

1. Sanierung der Grundschulen Basbergschule und Niels-Stensen-Schule

04.05.2022	Hier erfolgt zzt. ein enger Austausch mit dem Fachbereich 4. Insbesondere aufgrund des umzusetzenden Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung mit Beginn des Schuljahres 2026/27 werde derzeit eine Vorlage vorbereitet, die der Politik voraussichtlich in einer gemeinsamen Sitzung des SE-A und FKSS-A im September 2022 vorgestellt werden soll.
16.06.2022	Kein neuer Sachstand
07.09.2022	Kein neuer Sachstand; immer noch ausstehende Positionierung des Landes

2. Neubau Grundschule Rohrßen

04.05.2022	Bisher kein neuer Sachstand.
16.06.2022	Kein neuer Sachstand
07.09.2022	Kein neuer Sachstand

3. Errichtung einer IGS West

04.05.2022	Das weitere Verfahren wurde initiiert. Der Stadtelternrat und Stadtschülerrrat wurde von der Verwaltung aufgefordert eine Stellungnahme zur Errichtung der IGS (Frist: 06.05.2022) einzureichen. Nach Eingang der Stellungnahmen wird ein entsprechender Antrag an das RLSB seitens FBL 6 und AL 62 vorbereitet.
16.06.2022	Die Stellungnahmen des Stadtelternrates und des Stadtschülerrates liegen vor. Der Antrag zur Errichtung einer IGS am Schulzentrum West ist von der Verwaltung erstellt.
07.09.2022	Antrag derzeit in Bearbeitung beim RLSB

4. Baumaßnahme Schulzentrum Süd

04.05.2022	Aktuell läuft das Verfahren zur Vergabe der Machbarkeitsstudie. Geplant ist, diese dem FKSS-A noch in diesem Jahr vorzulegen.
16.06.2022	Kein neuer Sachstand
07.09.2022	Kein neuer Sachstand

5. Baumaßnahme Schulzentrum West

04.05.2022	Ein Raumprogramm wurde zwischenzeitlich erstellt. Auch hier wird als nächster Schritt eine Machbarkeitsstudie zu initiieren sein.
16.06.2022	Das Leistungsverzeichnis für die Vergabe der Erstellung einer Machbarkeitsstudie wird derzeit vorbereitet.
07.09.2022	Kein neuer Sachstand

6. Reduzierung des städtischen Anteils an der Ganztagsbildung ab 2024/25

04.05.2022	Es ist noch zu prüfen, ob diesbezüglich noch ein formaler Änderungsbeschluss des Rates erforderlich ist.
16.06.2022	Ein formaler Änderungsbeschluss wird rechtzeitig ins Verfahren gegeben.

07.09.2022	Kein neuer Sachstand
------------	----------------------

7. Einstellung der Bibliotheksbetreuung durch städt. Personal an den Schulen

04.05.2022	Derzeit wird geprüft, wie zeitnah eine Einstellung erfolgen kann. Die Zeitschiene ist durch den Ratsbeschluss vorgegeben, ggfls. ist aber eine frühere Einstellung aufgrund anderweitigen Personalbedarfs erforderlich.
16.06.2022	Sobald sich eine Einstellung der Bibliotheksbetreuung abzeichnet wird im FKSS-A berichtet.
07.09.2022	Kein neuer Sachstand

8. Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung nach dem Ganztagsförderungsgesetz

04.05.2022	Diesbezüglich steht die Verwaltung derzeit im Austausch mit dem LK. Der Gedanke ist, eine gemeinsame Befragung der Eltern zur Feststellung der Bedarfe durchzuführen.
16.06.2022	Eine klare Positionierung zur Ausgestaltung des Ganztags seitens des Landes fehlt nach wie vor.
07.09.2022	Kein neuer Sachstand

9. Errichtung einer KiTa in der Südstadt

04.05.2022	Ein neuer Sachstand kann noch nicht kommuniziert werden.
16.06.2022	Das Alte Hallenbad wurde zum 1.1.2023 von der HWG erworben.
07.09.2022	Kein neuer Sachstand

10. Neubau KiTa Nordstadt/Trägerschaft

04.05.2022	Es muss noch ein Beschluss zur Trägerschaft gefasst werden. Eine entsprechende Vorlage soll mit der Sitzung des FKSS-A am 16.06.22 ins Verfahren gebracht werden.
16.06.2022	Entgegen der ursprünglichen Absicht wird eine entsprechende Vorlage nunmehr am 07.09.2022 ins Verfahren gebracht.
07.09.2022	Die Thematik konnte abschließend verwaltungsintern noch nicht aufgearbeitet werden, insbesondere vor dem Hintergrund einer nicht absehbaren Personalvakanz in der Abt. Kindertagesbetreuung. Ziel ist, eine entsprechende Vorlage zum 30.11.2022 ins Verfahren zu geben.

11. Mobile Raumlösungen KiTas

04.05.2022	Die Beschaffung am Markt gestaltet sich schwierig.
16.06.2022	Kein neuer Sachstand
07.09.2022	Den genauen Liefertermin haben die Auftragnehmer noch nicht genannt; nach derzeitigem Stand wird von einer Inbetriebnahme zum 01.01.23 nach wie vor ausgegangen

12. Ausgestaltung weitere Sozialarbeit/Jugendkulturarbeit durch zusätzliche 0,5 Stelle in Abt. 63

04.05.2022	Derzeit wird eine entsprechende Stellenbeschreibung seitens des zuständigen Abteilungsleiters und des Fachleiters Kinder- und Jugendar-
------------	---

	beit erstellt. Die Inhalte können dem Ausschuss gern in einer seiner nächsten Sitzungen vorgestellt werden.
16.06.2022	Ausschreibung erfolgt nach Bewilligung des Haushalts.
07.09.2022	Kein neuer Sachstand

13. Schließung der Musikschule/alternative Trägerschaft

04.05.2022	An diesem Thema wird seitens des kommissarischen Leiters der Musikschule und dem Fachbereichsleiter 6 intensiv gearbeitet.
16.06.2022	Kein neuer wesentlicher Sachstand.
07.09.2022	Kein neuer Sachstand