

Basberg- und Niels-Stensen-Schule -Gesamtsanierung und Ganzttag
I-45.00060 - KTR: 111.451.0000 - KST 45.109.0000

		Etatisiert DHH 2022/2023	Projektkosten: Sanierung-/Erweiterung inkl.15% Kostensteigerung und 10% Risiko Bauen im Bestand	Projektkosten: Anteil Sanierung	Projektkosten: Anteil Ganzttag	Projektkosten: Anteil fehlender Raumbedarf	Projektkosten: Anteil stationäre RLT-Anlagen	Projektkosten: fiktiver Neubau inkl. 15% Kostensteigerung
								KG 200-700 ohne 600
100	Grundstück		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
200	Herrichten und Erschließen		413.971,25 €	413.971,25 €	0,00 €	0,00 €		
200	Abbruch Schulen und Sporthallen							632.500,00 €
300	Neubau GS Basberg (über qm/BGF)							9.717.500,00 €
300	Neubau SH Basbergschule 1-Feld (über qm/BGF)							4.542.500,00 €
300	Neubau GS Niels-Stensen (über qm/BGF)							3.749.000,00 €
300	Neubau SH Niels-Stensen 1-Feld (über qm/BGF)							4.542.500,00 €
300	Neubau Ganzttag (über qm/BGF)							1.897.500,00 €
300	Baukonstruktion 1. BA		3.127.933,74 €	1.088.011,37 €	2.039.922,37 €	0,00 €		
	Baukonstruktion 2. BA		3.993.477,71 €	1.947.232,88 €	0,00 €	2.046.244,84 €		
	Baukonstruktion 3. BA		2.179.614,30 €	2.179.614,30 €	0,00 €	0,00 €		
	Baukonstruktion 4. BA		1.657.367,30 €	1.657.367,30 €	0,00 €	0,00 €		
	Schließanlage		49.676,55 €	36.671,24 €	4.908,62 €	8.096,69 €		
	Beschilderung		8.279,43 €	6.111,87 €	818,10 €	1.349,46 €		
400	Technische Ausrüstung		4.277.059,55 €	3.157.326,61 €	422.622,66 €	697.110,23 €		
400	RLT Anlagen		1.040.146,26 €	767.836,27 €	102.778,40 €	169.531,57 €	1.040.146,24 €	
500	Tiefbau für Schmutz- und Regenwasser		579.559,75 €	579.559,75 €	0,00 €	0,00 €		
500	Außenanlagen durch Neubau/Sanierung		86.093,98 €	40.933,48 €	45.160,50 €	0,00 €		
500	Außenanlagen fiktiver Neubau über Fläche							1.725.000,00 €
600	Ausstattung (Umzug)		115.911,95 €	115.911,95 €	0,00 €	0,00 €		
	Ausstattung Räume/Mensa		255.006,29 €	0,00 €	255.006,29 €	0,00 €		
700	BNK (30% KG 200-500)		5.099.762,57 €	3.438.199,52 €	784.863,19 €	876.699,83 €	312.043,87 €	8.041.950,00 €
	Rundung	13.780.000,00 €	116.139,38 €	71.252,20 €	43.919,87 €	967,39 €	47.809,89 €	81.800,00 €
	etatisiert	13.780.000,00 €	23.000.000,00 €	15.500.000,00 €	3.700.000,00 €	3.800.000,00 €	1.400.000,00 €	34.930.250,00 €

HH-Reste 2022 und Vorjahre inkl. Abzug bereits gezahlter Beträge	2.591.400,00
HH-Jahr 2023	5.000.000,00
HH-Jahr 2024	7.000.000,00
HH-Jahr 2025	7.000.000,00
HH-Jahr 2026	1.220.000,00
	22.811.400,00 €