

Brandschutz- und energetische Sanierung mit Ganzttag
GS Afferde / I-Nr.: I-45.00065 - KTR: 111.451.0000 - KST 45.103.3017

SF / 09.02.2023

Inkl. 15% Kostensteigerungen am Markt

		Projektkosten: Brandschutz+Sanierung Etatisiert DHH 2022/2023	Projektkosten: Ganzttag NEU !	Projektkosten: Gesamt
		KG 200-700 ohne 600	KG 200-700 ohne 600	KG 200-700 ohne 600
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	648.720,00 €	265.256,22 €	913.976,22 €
200	Baustelleneinrichtung "Corona"	107.525,00 €		107.525,00 €
300	Baukonstruktion	512.625,00 €	2.448.002,36 €	2.960.627,36 €
300	Urheberrecht Bodenmosaik	70.840,00 €		70.840,00 €
300	Fenster- und Dachsanierung	314.985,00 €		314.985,00 €
400	Technische Ausrüstung	690.682,42 €	905.166,96 €	1.595.849,38 €
400	Digitalpakt	114.947,58 €		114.947,58 €
400	Einbruchmeldeanlage	37.950,00 €		37.950,00 €
500	Außenanlagen	58.905,00 €	117.379,67 €	176.284,67 €
600	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	BNK (30% KG 200-500)	767.154,00 €	1.120.741,56 €	1.887.895,56 €
	Rundung	166,00 €	3.453,24 €	3.619,24 €
etatisiert		3.324.500,00 €	4.860.000,00 €	8.184.500,00 €